



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลคงเย็น

ที่ มท ๗๑๘๐๒/

วันที่

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งวดที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘) และ (งวดที่ ๒ เมษายน - กันยายน ๒๕๕๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคงเย็น

ตามที่เทศบาลตำบลคงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (งวดที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘) และ (งวดที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการฯ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (แบบ ผด.๖) แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายธงชัย รุ่งโรจน์)

นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นายอภิสิทธิ์ ครพล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลคงเย็น

(ลงชื่อ).....

(นายอุทิน จันทะโสม)

นายกเทศมนตรีตำบลคงเย็น

(/)งวดที่ 1 ต.ค.-มี.ค.
(/)งวดที่ 2 เม.ย.-ก.ย.

ของเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	รายการจำนวน วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นขอ		สัญญา		วงเงินตาม สัญญา(บาท)	เบิกเงินงวด		มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	เลขที่	ลงวันที่		สิ้นสุดวันที่	สุดท้าย(วันที่)		
1	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านดงเย็น	6 พ.ย.57	7-20 พ.ย.57	1/2558	28 พ.ย.57	30 ก.ย.58	/	123,520	30 ก.ย.58	/	100,480	
2	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแคน	6 พ.ย.57	7-20 พ.ย.57	2/2558	28 พ.ย.57	30 ก.ย.58	/	89,166	30 ก.ย.58	/	67,634	
3	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่าโปง	6 พ.ย.57	7-20 พ.ย.57	3/2558	28 พ.ย.57	30 ก.ย.58	/	89,745	30 ก.ย.58	/	83,855	
4	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสามหัว- ดอนสวรรค์	6 พ.ย.57	7-20 พ.ย.57	4/2558	28 พ.ย.57	30 ก.ย.58	/	122,651.50	30 ก.ย.58	/	130,548.50	
5	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้าน โลกตะแบง	6 พ.ย.57	7-20 พ.ย.57	5/2558	28 พ.ย.57	30 ก.ย.58	/	117,826	30 ก.ย.58	/	89,374	
6	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้าน โพนสว่าง	6 พ.ย.57	7-20 พ.ย.57	6/2558	28 พ.ย.57	30 ก.ย.58	/	105,088	30 ก.ย.58	/	79,712	
7	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้าน โลกขามเดือน	6 พ.ย.57	7-20 พ.ย.57	7/2558	28 พ.ย.57	30 ก.ย.58	/	101,904	30 ก.ย.58	/	77,296	
8	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สอ.ศพด.1) ศพด.บ้านสามหัว,ดอนสวรรค์	16 ต.ค.57	16-30 ต.ค.57	8/2558	8 ธ.ค.57	6 มี.ย.58	/	1,520,000	26 มี.ค.58	/	4,000	
9	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บ้านดงเย็น-บ้าน โพนสว่าง หมู่ที่ 1	21 ต.ค.57	7 พ.ย.57	9/2558	8 ธ.ค.57	6 มี.ย.58	/	2,980,000	5 ก.พ.58	/	20,000	
10	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านดอนสวรรค์	21 ต.ค.57	7 พ.ย.57	10/2558	11 ธ.ค.57	9 มี.ย.58	/	2,759,000	-	/	12,000	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ(งวดสุดท้าย)
11	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านโลกตะแบง	16 ต.ค.57	16-30 ต.ค.57	11/2558	11 ธ.ค.57	9 มี.ย.58	/	1,783,000	-	/	3,000	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ(งวดสุดท้าย)

นางชื่อ..... น.กวีชากรพัสดุ

นางชื่อ..... ปลัดเทศบาล

(นายชัชชัย รุ่งโรจน์)

(นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์)

(นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์)

ของเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา		วงเงินตาม สัญญา(บาท)	เบิกเงินงวด สุดท้าย(วันที่)	مبلغเหลือ / จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถค่า เงินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่				
12	จ้างเหมากรรรับ-ส่งน้ำกรีชน ร.ร.อนุบาล สายที่ 1 บ้านโพนสว่าง,บ้านโคกขามเถียน,บ้านภูทอง	11 ธ.ค.57	/	12-25 ธ.ค.57	/	5 ม.ค.58	30 ก.ย.58	177,300	30 ก.ย.58	ลำดับที่ 12-14 คง เหลือเงิน 13,000บาท	
13	จ้างเหมากรรรับ-ส่งน้ำกรีชน ร.ร.อนุบาล สายที่ 2 บ้านโคกตะแบง,บ้านสามหัว-คอนสวรรค์,บ้านดงเย็น	11 ธ.ค.57	/	12-25 ธ.ค.57	/	5 ม.ค.58	30 ก.ย.58	115,240	30 ก.ย.58		
14	จ้างเหมากรรรับ-ส่งน้ำกรีชน ร.ร.อนุบาล สายที่ 3 บ้านโนนสวรรค์,บ้านป่าโปง,บ้านค่าง,หนองแคน นานา	11 ธ.ค.57	/	12-25 ธ.ค.57	/	5 ม.ค.58	30 ก.ย.58	121,000	30 ก.ย.58		
15	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนแม่(รหัส ส.น.ศ.พ. ชั้นลอย) ร.ร.อนุบาล ทด.ดงเย็น	1 ธ.ค.57	/	22 ธ.ค.57	/	7 ม.ค.58	1 ม.ค.59	6,094,000	9 ก.ย.58	231,000	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ (งวดสุดท้าย)
16	โครงการก่อสร้างหอประชุมเทศบาลตำบลดงเย็น	13 มี.ค.58	/	16-27 มี.ค.58	/	31 มี.ค.58	29 มิ.ย.58	863,000	29 พ.ค.58	3,118	
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองแคนเชื่อม บ้านนาจาน	3 มิ.ย.58	/	4-17 มิ.ย.58	/	19 มิ.ย.58	18 ส.ค.58	467,000	30 มิ.ย.58	6,000	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโพนสว่าง (คุ้มวัดโสมการาม) ม.6 บ้านโพนสว่าง	3 มิ.ย.58	/	4-17 มิ.ย.58	/	19 มิ.ย.58	18 ส.ค.58	379,000	30 มิ.ย.58	3,000	
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านนาจาน (คุ้มวัดบ้านนาจาน) ม.8	3 มิ.ย.58	/	4-17 มิ.ย.58	/	19 มิ.ย.58	18 ส.ค.58	239,000	30 มิ.ย.58	3,000	
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองคุ้มวัดป่าโมกข์ มงคลมหาวัน บ้านนาทอง .12	3 มิ.ย.58	/	4-17 มิ.ย.58	/	22 มิ.ย.58	21 ส.ค.58	438,000	17 ก.ค.58	1,000	

ลงชื่อ.....นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล

(นายธงชัย รุ่งโรจน์)

(นายอภิสิทธิ์ ดรพล)

(นายวิวัฒน์ชัย เจริญศักดิ์)

แบบ ผ.ค.6

(/) งวดที่ 1 ต.ค.-มี.ค.

(/) งวดที่ 2 เม.ย.-ก.ย.

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 ของเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตาม สัญญา(บาท)	เบิกเงินงวด สุดท้าย(วันที่)	มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถค่า เงินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่				
21	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ร.อนุบาล ทต.ดงเย็น	23 มี.ย.58	/	24 มี.ย.-7ก.ย.58	/	21/2558	13 ก.ค.58	9 มี.ค.59	1,895,000	25 ก.ย.58	5,000	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ
22	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะหนองอ้อ หมู่ที่ 1	23 มี.ย.58	/	24 มี.ย.-7ก.ย.58	/	22/2558	20 ก.ค.58	18 ต.ค.58	493,000	-	1,000	
23	โครงการบูรณะเบ็องชราหิมิตาคารหลังเก่า 2 หลัง ร.อนุบาล ทต.ดงเย็น	23 มี.ย.58	/	24 มี.ย.-7ก.ย.58	/	23/2558	24 ก.ค.58	22 ต.ค.58	147,000	4 ต.ค.58	1,000	
24	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ผนังคอนกรีตบริเวณคอกสุนัขพัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนสว่าง	23 มี.ย.58	/	24 มี.ย.-7ก.ย.58	/	24/2558	24 ก.ค.58	22 ต.ค.58	211,000	21 พ.ย.57	2,000	
25	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ร.อนุบาล ทต.ดงเย็น	23 ก.ค.58	/	24ก.ค.-10ก.ย.58	/	25/2558	19 ต.ค.58	18 พ.ย.58	83,462	1 ก.ย.58	48,398	
26	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน ร.อนุบาล ทต.ดงเย็น	23 ก.ค.58	/	24ก.ค.-10ก.ย.58	/	26/2558	2 ก.ย.58	1 มี.ค.57	165,386	23 ก.ย.58	32,614	
27	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านจาม	23 ก.ค.58	/	24ก.ค.-10ก.ย.58	/	27/2558	10 ก.ย.58	8 มี.ค.59	280,000	-	218,000	
28	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.พร้อมกำแพงรับน้ำบริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยไค้	26 ต.ค.58	/	27ต.ค.-9ก.ย.58	/	28/2558	16 ก.ย.58	15 มี.ค.58	369,000	-	158,000	
29	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านของเรือขบวน ทพ.3016	26 ต.ค.58	/	27ต.ค.-9ก.ย.58	/	29/2558	25 ก.ย.58	24 พ.ย.58	98,940	30 ก.ย.58	100,060	
30	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ช่วยต่อคั้งบ้านโพนสว่าง	23 ก.ค.58	/	24ก.ค.-10ก.ย.58	/	30/2558	30 ก.ย.58	28 ต.ค.59	298,757	-	114,243	
31	โครงการก่อสร้างแก้มพระพุทธรูป ร.อนุบาล ทต.ดงเย็น	23 ก.ค.58	/	24ก.ค.-10ก.ย.58	/	31/2558	30 ก.ย.58	29 มี.ค.58	139,119	-	58,881	

ลงชื่อ..... น.กวีวิชาการพัสดุ (นายชงชัย รุ่งโรจน์)

ลงชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (นายอภิสิทธิ์ ดรพล)

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาล (นายวิวัฒน์ชัย เจริญศักดิ์)

ของเทศบาลตำบลตงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	รายการจำนวน วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตาม สัญญา(บาท)	เบิกเงินงวด สุดท้าย(วันที่)	มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/				
32	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527บ้านภูทอง	23 ก.ค.58	/	24 ก.ค.-10 ต.ค.58	/	30 ก.ย.58	28 มี.ค.59	-	595,300	-	158,700	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ
33	โครงการกั้นต่าเขาระเบียงอาคารเรียนพร้อมก่อสร้างเหล็กตัด หน้าต่าง(ด้านหลัง)อาคารเรียน	26 ต.ค.58	/	27 ต.ค.-9ก.ย.58	/	30 ก.ย.58	29 พ.ย.58	-	98,210	-	41,790	

หมายเหตุ ลำดับที่ 21, 22, 27, 28, 30, 31, 32,
และลำดับที่ 33 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ กับเงินเบิกจ่ายยังไม่ประมาณ
2559

ลงชื่อ.....
(นายชงชัย รุ่งโรจน์)

ลงชื่อ.....
(นายอภิสิทธิ์ ดรพล)

ลงชื่อ.....
(นายวิวัฒน์ชัย เรชวิวงศ์)

ลงชื่อ.....
ปลัดเทศบาล